



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลลำคองหงษ์

ที่

วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๑

เรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำคองหงษ์

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลลำคองหงษ์ ได้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ นั้น

เนื่องจาก การดำเนินการโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารที่ทำการ อบต.ลำคองหงษ์ อยู่ระหว่างการขอความอนุเคราะห์หน่วยงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครราชสีมา ดำเนินการออกแบบและรับรองแบบ เนื่องจาก อบต.ลำคองหงษ์ ไม่มีบุคลากรที่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพในการออกแบบและรับรองแบบโครงการฯ ดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลลำคองหงษ์ ขอเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียดตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดอนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าว

(ลงชื่อ)

(นายสมปราชญ์ คำชาย)

เจ้าหน้าที่

(ลงชื่อ)

(นางสาวธัญพร เพียรกลาง)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

ความเห็น ปลัด อบต. ลำคองหงษ์ ดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าว และ
การบริหารพัสดุภายใน กค. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๑ แห่ง

(ลงชื่อ) พ.อ.อ.

(ไพบุลย์ สีสเสฏฐ์ ศิริประเสริฐ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำคองหงษ์

() อนุมัติ () ไม่อนุมัติ เพราะ.....

(ลงชื่อ)

(นายชิตนรงค์ ขอเหนี่ยวกลาง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำคองหงษ์



ประกาศ อบต.ลำคองษ์
เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ตามที่อบต.ลำคองษ์ ได้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ นั้น
อบต.ลำคองษ์ ขอเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

ชิตณรงค์ ขอเหนี่ยวกลาง
(นายชิตณรงค์ ขอเหนี่ยวกลาง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำคองษ์

รายละเอียดแนบท้ายประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

อบต.ลำคองษ์ (E๖๑๐๘๐๐๔๐๙๘๒) ลงวันที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

ลำดับ ที่	เดิม			ใหม่		
	ชื่อโครงการ	งบประมาณ โครงการ (บาท)	คาดว่าจะ ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง (เดือน/ปี)	ชื่อโครงการ	งบประมาณ โครงการ (บาท)	คาดว่าจะ ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง (เดือน/ปี)
๑.	โครงการปรับปรุง ต่อเติมอาคารที่ทำการ อบต.ลำคองษ์	๒,๓๕๐,๐๐๐.๐๐	๐๔/๒๕๖๑	โครงการปรับปรุง ต่อเติมอาคารที่ทำการ อบต.ลำคองษ์	๒,๓๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๐/๒๕๖๑